План-график мероприятии по повышению значений/показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2019 год

	№п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1
	Разработка и утверждение политики

обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан.
	апрель
	директор

	2
	Формирование комиссии по созданию

доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
	апрель
	директор

	3
	Обследование объекта и составление паспорта

доступности.
	Апрель-май
	директор

	4
	Инструктирование сотрудников школы по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и

ограничений жизнедеятельности.
	в теч. года
	Зам. директора по УВР

	5
	Организация входной группы.
	май
	Зам директора

по УВР

	6
	Разработка и утверждение дополнений к должностным инструкциям сотрудников школы по обеспечению доступности объекта и

услуг для инвалидов.
	май
	Директор

Зам. директора по УВР

	7
	Разработка Памятки для инвалидов.
	сентябрь
	Зам.директора

по УВР

	8
	Работа по реализации психологопедагогических мероприятий, предусмотренных индивидуальной

программой реабилитации и абилитации инвалида

(ребенка-инвалида)
	в теч. года
	педагог – психолог, зам директора по УВР

	9
	Утверждение паспорта доступности.
	май
	директор

	10
	Установка кнопок вызова персонала, таблички

«доступно для инвалидов»
	до 01.09.2020
	Зам директора

по УВР

	11
	Маркировка первой и последней ступеней

внутренних лестниц
	июнь
	завхоз

	12
	Подготовка проекта Графика переоснащения и закупки нового оборудования по доступной

среде.
	Июнь- сентябрь
	завхоз

	13
	Разработка Положения о порядке использования технологий дистанционного обучения.
	июль, август
	Зам директора по УВР руководители

МО

	14
	Размещение информации о дистанционных

образовательных технологиях на сайте учреждения.
	Август- сентябрь
	ответственный за сайт

	15
	Маркировка первой и последней ступеней

наружных лестниц
	июль, август
	завхоз

	16
	Маркировка (напольная) дверных проемов.
	июль, август
	завхоз

	17
	Размещение носителей информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на

контрастном фоне
	июль, август
	завхоз


	18
	Определение мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его текущего ремонта, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий

для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов.
	в течение года
	Администрация школы


